植物公園下刈除草業務　工程表

工　種	大まかな場所	内　容	一回当り（㎡）	回数	延数量（㎡）	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
抜根除草A	バラ園 ハナショウブ園	手抜き 積込運搬含む	815	7	5,705			○			○				○			○			○				○												○		
抜根除草B	花の進化園 アジサイ	手抜き 積込運搬含む	1305	4	5,220						○						○								○												○	
抜根除草C	香りの小道 ミズバショウ	手抜き 積込運搬含む	320	3	960						○						○																				○		
芝生刈込工	バラ園	積込運搬含む	442	5	2,210							○			○			○			○				○														
下刈工A	バス停、歩道 石垣	積込運搬含む	1100	3	3,300			○					○					○																					
下刈工B	ウメ園 花時計下	積込運搬なし	1,110	3	3,330			○									○					○																	
下刈工C	ウメ園の一部 ため池東及び西 ﾛｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ南の斜面	積込運搬なし	850	3	2,550					○							○					○																	
下刈工D	駐車場周辺 カスケードほか	積込運搬含む	4,706	3	14,118									○				○				○																	
下刈工E	管理道横斜面	積込運搬含む	1,302	2	2,604									○						○																			
下刈工F	芝生広場周辺 ツバキ園斜面 樹林観察園路　ほか	積込運搬なし	9,710	1	9,710												○																					
下刈工G	ツバキ園最上段	積込運搬含む	270	1	270													○																					
下刈工H	花時計奥	積込運搬なし	2,330	2	4,660								○									○																	
下刈工I	ため池西側	積込運搬なし	105	4	420					○							○					○															○		
下刈工J	ツツジ・シャクナゲ園	積込運搬含む	428	4	1,712									○				○				○															○		
下刈および植込内除草工	あずまやの東（針葉樹園） 芝生広場上下段の間 ベゴニア温室そば	手刈り除草50% 機械除草50% 積込運搬含む	2,400	2	4,800						○							○																					
植込み内除草工	資料館裏階段横、資料館前 芝生広場横 展望塔周辺 ツツジ・シャクナゲ園の一部	手刈り 積込運搬含む	895	2	1,790									○				○																					
駐車場石垣除草工（H2mから上）	駐車場	積込運搬含む	220	1	220													○																					
スイレン枯葉除去・除藻工	熱帯スイレン温室 （平成30年度は施工なし）	積込運搬含む	200	5	1,000		○									○				○			○			○													